全省工程质量安全提升行动检查表
地市：哈尔滨市（含五常市）

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘察单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	哈尔滨市儿童医院松北院区
	哈尔滨市儿童医院

哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司

哈尔滨方舟建筑设计有限公司

黑龙江同舟施工图审查有限公司

黑龙江中阳建设工程管理有限公司

哈尔滨恒兴建设工程质量检测有限公司

哈尔滨三建工程有限公司
	质量：

1.地下室底板混凝土垫层收缩裂缝较多。

2.钢筋料场抽取两批钢筋（炉批号：73B233-13，3028620），未提供合格证、二次复试报告。

安全：

1.落地式扣件钢管脚手架搭设不符合规范要求。

2.施工现场临时用电不符合规范要求，未搭设总配电室，部分电器元件不匹配。

3.对施工现场重大危险源控制不到位。
	责成当地建设主管部门监督整改，并于6月30 日上报省住建厅。

	2
	红星城住宅小区A-01地块二期1号楼
	哈尔滨红星城房地产开发有限责任公司

哈尔滨现代岩土工程有限公司

黑龙江省建设集团建筑设计研究院

哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司

黑龙江省立新工程建设监理有限公司

哈尔滨市恒兴建设工程质量检测有限公司

哈尔滨市华滨建筑工程公司
	市场：

勘察、设计未招标（当地建设主管部门已处罚）。

2.劳务分包合同未备案。

质量：

1.钢筋料场抽取两批钢筋（炉批号：72D758-24，7 B521-13），未提供合格证、二次复试报告。

2.现场标准养护室温湿度控制不规范。

3.监理旁站记录中部分内容不全、不准确。

安全：

1.模板支撑系统主次梁扣件受力，部分立杆悬空支撑未落地，未见支撑体系验收报告。
2.项目负责人未组织有关人员编制施工组织设计和各种安全专项施工方案，现有的安全专项施工方案编制深度不够，技术含量低，不能指导施工。

3.未创建标准化工地，文明施工不合格。

4.监理单位对施工现场安全监管不到位，对方案审查不到位。
	

	3
	黑龙江省电信分公司哈南综合数据楼
	中国电信股份有限公司黑龙江分公司

哈尔滨现代岩土工程有限公司

华信咨询设计研究院有限公司

哈尔滨开发区施工图设计文件审查中心

黑龙江正信工程管理咨询有限公司

哈尔滨开发区明矩工程质量检测有限公司

黑龙江省城镇住宅建筑工程公司
	质量：

1.现场标准养护室温度控制不规范。

2.施工现场未配置相关规范标准，部分施工内业中签字不全。

安全：

1.施工现场重大危险源控制不到位，项目负责人未组织有关人员编制施工组织设计和各种安全专项施工方案。

2.监理单位对施工现场重大危险源控制和监管不到位，对安全专项方案审查不到位。

3.安全专项施工方案编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。

4.模板支撑体系，立杆间距过大，主、次梁扣件受力，存在较大安全隐患。

5.未创建标准化工地，文明施工不合格。
	责成当地建设主管部门监督整改，并于6月30日上报省住建厅。

	4
	恒大珺庭项目二期15号楼
	哈尔滨市佳业房地产开发公司

黑龙江省建筑设计研究院

黑龙江省建工集团有限公司

哈尔滨市工程质量咨询公司

广州恒合工程监理有限公司

哈尔滨诚信建设工程检测有限公司

中太建设集团有限公司
	质量：

1.现场监理旁站记录中部分内容不全、不准确。

2.施工单位隐蔽记录内容不完整、表述有误。

安全：

1.临时用电不符合规范规定，未采用三级配电两级保护及TN-S系统，分箱设漏保，电气元件不匹配，电气专项方案不是电气工程师编制。

2安全专项方案编制的技术含量低，深度不够，不能指导施工，项目负责人未组织有关人员编制方案。

3.洞口及临边、施工升降机通道口防护不合格。

4.监理单位对施工现场安全监管不到位，对安全专项方案审查不到位，安全管理资料不齐全。

5.建设单位安全管理资料不齐全。
	责成当地建设主管部门监督整改，并于6月30日上报省住建厅。

	5
	五常市福汇山水一期11号楼
	哈尔滨福泽房地产开发公司

哈尔滨现代岩土工程有限公司

哈尔滨市建筑设计院

哈尔滨市筑友施工图审查有限公司

黑龙江省星仁建设工程有限公司

五常市常青建设工程质量检测有限公司

黑龙江斯博建筑工程有限公司
	市场：

1.施工、监理先开工后招标。

2.勘察未招标（当地建设主管部门已处罚）。

3.先进场施工后发放施工与可证。

4.专业分包合同未备案。5.现场质量监督员没有岗位证。

质量：

1.现场监理旁站记录中部分内容不全、不准确。

2.施工单位隐蔽记录内容不完整、表述有误。

安全：

1.未创建标准化工地，文明施工不合格。

2.脚手架搭设违反规范规定，未验收就使用。

3.施工升降机通道口防护不规范，存在较大安全隐患。

4.施工现场临时用电不符合规范规定，达不到标准化要求。
	责成当地建设主管部门监督整改，并于6月30日上报省住建厅。



地市：齐齐哈尔市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	北疆宾馆

4090㎡
	建设单位：北疆集团股份有限公司

勘查单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

设计单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

施工图审查机构：黑龙江建质建设工程施工图审查有限公司

监理单位：黑龙江龙至信工程项目管理有限公司

检测单位：齐齐哈尔华安建设工程质量检测有限公司

施工总承包单位：齐齐哈尔北疆建筑安装工程有限公司
	1.建筑市场：无农民工花名册。

质量：

1、现浇混凝土工程养护不规范，无覆盖、洒水湿润不及时；

2、钢筋隐蔽工程验收内容不够全面。

安全：1、塔吊基础应设置防雨措施；

2、双排脚手架缺少小横杆；

3、三项专项施工方案需要进一步完善；

4、项目负责人组织的安全隐患排查过少。

招投标：无。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	2
	永安小学教学办公楼、消防水池及泵站、门卫

5812.75㎡
	建设单位：龙沙区永安小学

勘查单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

设计单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

施工图审查机构：齐齐哈尔市建质建设工程施工图审查有限公司

监理单位：齐齐哈尔博联工程咨询公司

检测单位：齐齐哈尔工程质量检测中心

施工总承包单位：齐齐哈尔顺达建筑安装工程有限公司
	建筑市场：

1.七方责任主体承诺书中施工总承包单位、设计单位、勘察单位承诺书中无项目负责人签字。

质量：

1、空心砌块砌体砼芯柱施工资料记录不具体、不全面。

安全：

1、建筑物西侧脚手架外架，顶端向内倾斜，需要立即加固修复，保证架体垂直度；

2、项目经理自检记录有误；

3、脚手架方案中未体现架体高度。

招投标：招投标未提供技术标。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	3
	锋尚人家棚改小区二标段

5812.75㎡
	建设单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

勘查单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

设计单位：齐齐哈尔建筑设计研究院有限公司

施工图审查机构：黑龙江恒远建设工程施工图审查有限公司

监理单位：天津广源恒信建设工程项目管理有限公司

检测单位：齐齐哈尔市建设工程质量检测中心

施工总承包单位：中国三冶集团有限公司
	建筑市场：

1.施工许可证发放时间在建设用地、规划许可证时间之前。

2.专业分包合同未备案，劳务合同未备案。

3.无设备租赁合同。

4.无分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单。

5.无施工单位项目负责人授权书承诺书。

质量：

1、剪力墙暗柱箍筋加密区箍筋未加密；

2、现浇混凝土工程养护不规范，无覆盖、洒水湿润不及时；

3、施工技术交底记录时效性、针对性不强；

4、监理平行检验项目、频次不足。

安全：

1、7号楼两节塔吊标准节变形，防脱钩装置缺失；

2、基坑临边东侧存有大量钢筋；

3、应对塔吊基础采取防雨并砌筑保护墙；

4、7号楼西侧放坡比例不够；

5、特种作业信号司索只有2人，无法满足10台塔吊的工作。

招投标：

1.无招标代理机构，为齐齐哈尔市公共资源交易中心招标。

2.招标采用平米包干，没有采用工程量清单招标。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	4
	东风小康.东风风光4s店

2295㎡
	建设单位：齐齐哈尔鑫通运汽车销售有限公司

勘查单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

设计单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

施工图审查机构：黑龙江建质建设工程施工图审查有限公司

监理单位：齐齐哈尔天成建筑工程监理咨询有限公司

检测单位：齐齐哈尔宏宇建筑工程质量检测有限公司

施工总承包单位：黑龙江省九三农垦宏宇钢结构建筑安装工程有限公司
	建筑市场：

1.七方责任主体中，只有检测单位、监理单位授权委托书、承诺书。

2.无法提供项目部主要管理人员劳动合同、社保证明等。

3.无法提供主要材料采购合同。

4.无分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单。

5.无农民工考勤表、花名册、工资支付表，涉嫌拖欠农民工工资。

6.未悬挂九牌一图。

质量：

1、钢筋进场抽样检查委托及检测指标与工程实际需要不符；

2、钢筋隐蔽工程验收内容不够全面。

安全：

1、现场未设置门卫室和灯箱式安全门；

2、施工现场四周未设置硬质材料围挡封闭，完善文明施工。

招投标：无。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	5
	宝沃汽车4s店2505.08㎡
	建设单位：齐齐哈尔市通发汽车销售有限公司

勘查单位：齐齐哈尔市佳维建筑设计有限公司

设计单位：浙江恒欣建筑设计股份有限公司

施工图审查机构：黑龙江建质建设工程施工图审查有限公司

监理单位：齐齐哈尔天成建筑工程监理咨询有限公司

检测单位：齐齐哈尔宏宇建筑工程质量检测有限公司

施工总承包单位：江苏汉金安装集团有限公司
	建筑市场：

1.无建设单位、勘察单位授权书、承诺书；

2.无工程款支付凭证；

3.项目经理房学勇不能说明工程款拨付情况，无材料采购合同，支付凭证。项目经理房学勇对班子成员、材料采购、工人工资情况不明，涉嫌挂靠。

4.无农民工考勤表、花名册、工资支付表，涉嫌拖欠农民工工资。

5.现场未悬挂九牌一图。

6.无项目部主要管理人员花名册、劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单。

7.电工证不合格。

质量：

1、工程内业资料与工程进度不同步，有超前现象；

2、钢筋隐蔽工程验收内容不够全面。

安全：

1、施工现场裸土未遮盖，应加强文明施工；

2、进一步加强完善内业资料。

招投标：无。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。涉嫌挂靠移交厅执法局调查处理。



地市：牡丹江市
	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	海洋二号卫星地面应用系统牡丹江站建设项目（包括高分）（3097.61㎡，
884.78万元）
开工时间：2016年6月28日
	国家卫星海洋应用中心
黑龙江省牡丹江地质工程勘察院
哈尔滨工业大学建筑设计研究院
牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限公司
牡丹江市东信工程建设监理有限责任公司
牡丹江市兴林工程质量检测有限公司
牡丹江建工集团有限公司
	建筑市场：1、勘察单位、施工图审查机构、检测单位的授权委托书、承诺没有提供；2、没有管理人员岗位证书原件，证书原件质押牡丹江建设局
	建筑市场：责成当地建设行政主管部门取消质押管理人员岗位证书的行为。

	2
	恒丰纸业职工文化活动中心
（21753.77㎡，4972.7万元）
开工时间：2016年9月30日
	牡丹江市恒丰股份有限公司
牡丹江明月岩土工程有限责任公司
牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司
牡丹江市华兴建设监理有限责任公司
牡丹江市科研建筑工程质量检测有限公司
黑龙江牡安建设集团有限公司
	建筑市场：没有管理人员岗位证书原件，证书原件质押牡丹江建设局
质量：内业资料不规范，隐蔽工程验收记录填写缺少编号、部位标注不明确。
安全：现场西南角一处围挡未连续设置；多塔作业方案缺少平面布置图，不完善。
	建筑市场： 责成当地建设行政主管部门取消质押管理人员岗位证书的行为。
质量：委托当地监督站监督整改存在的问题。
安全：委托当地主管部门下达安全隐患整改通知书。

	3
	牡丹江市神经精神病医院新建病房楼项目
（11396.20㎡、3339.86万元）
开工时间：2016年7月30日
	黑龙江省牡丹江神经精神病医院
牡丹江市建兴建筑勘察设计事务所
牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司
牡丹江市宏强建筑工程施工图审查有限公司
牡丹江市隆华监理工程建设监理有限公司
牡丹江市联发建筑工程质量检测有限公司
昌建建设集团有限公司
	建筑市场：1. 没有提供管理人员岗位证书原件，证书原件质押牡丹江建设局；2.没有管理人员工资支付表；3.七方责任主体授权委托书，承诺书没有提供。
质量：内业资料不规范。

安全： 配电箱未采用标准电箱，塔吊开关箱保护零线未按标准使用黄绿双色线，无PE线和工作零线端子排；临边防护不到位，现场作业区杂乱，整体管理混乱，现场围挡不规范，土方易滑落，已存在塌方情况，且基坑边堆放大量红砖，存在较大安全隐患。
	建筑市场：
1、责成当地建设行政主管部门取消质押管理人员岗位证书的行为。
2.质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改，整改结果报省厅相关部门。
3.安全：委托当地主管部门立即下达安全隐患整改通知书，整改结果报省厅相关部门。

	4
	牡丹江市新泰锦绣城3号棚户区改造项目（2-2地块）一标6栋楼
（84302.5㎡、10552.43万元）
开工时间：2017年5月18日
	牡丹江市新泰房地产开发有限公司
黑龙江省牡丹江市地质工程勘察院
牡丹江市三江建筑设计院有限公司
牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限公司
哈尔滨机械建设工程有限公司第一分公司
牡丹江市盛业工程质量检测有限公司
牡丹江市三阳建筑安装工程有限公司
	建筑市场：1、质量、安全资格证书质押在牡丹江建设局；2、施工图审查的授权委托书、承诺书没有原件。
质量：钢筋进场验收不规范，合格证复印件可追溯性差，进场复试报告、隐蔽记录内容不全，监理各项检查记录少，现场资料有待完善。
安全： 现场临时用电缺少二级分配电箱、开关箱无PE线和工作零线端子排；项目负责人张连通无安全生产带班检查记录。
	1建筑市场：责成当地建设行政主管部门监督整改。
2质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改。
3.安全：委托当地主管部门下达安全隐患整改通知书。

	5
	穆棱市食品检验检测中心区域性检验中心实验室改造项目（装修）
（1500㎡，
549.46万元）
开工时间：2016年9月5日
	穆棱市食品检验检测中心
黑龙江省食品医药设计院有限责任公司
牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限责任公司
黑龙江省广建工程项目管理咨询有限公司
牡丹江市科研建筑工程质量检测有限公司
黑龙江省邦孚德建设有限公司
	建筑市场：手续齐全，项目班子人员已经撤离现场。
	


地市：佳木斯市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	天福城D（一）

33294
	佳木斯金时利房地产开发有限公司

黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 
大连新华兴建筑设计有限公司 
佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司

黑龙江恒远工程管理有限公司 
佳木斯市永红建筑工程质量检测公司

桐庐富春建工集团有限公司 
	建筑市场：1、未执行农民工实名制，未建立农民工考情表、花名册；2、施工现场九牌一图公示牌不完善，农民工权益告知、农民工投诉公示牌未在醒目位置悬挂。

招投标：1、设计达到招标范围未进行招标。

质量：1、建筑材料进场报验材料无监理背书；2、监理单位见证取样台账为施工单位台账的复印件；3、旁站记录针对性不强；4、平行检验记录不具体；5、未提供混凝土出厂合格证；6、混凝土配合比28天强度报告滞后；7、未提供混凝土交接记录；8、未设置样板间（件）。

安全生产：1、2#塔吊开关箱漏电保护器参数过大，漏电动作电流300MA，漏电动作电流0.2S；2、总配电箱未设总路断路器，闸具裸露；3、2#塔吊基础积水；4、项目经理无带班记录；5、临时用电专项施工方案签字不真实。
	立即整改，限期整改完毕。

	2
	佳木斯市妇幼保健院、儿童医院、妇幼保健（住院部）和计划生育服务中心项目48213
	佳木斯市妇幼保健院

哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司  

中国新兴建设开发总公司 
佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司

黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 
佳木斯市民安建筑工程质量检测公司

佳木斯恒远建设集团有限公司 
	质量管理：1、旁站记录针对性不强；2、未提供直径22机械连接工艺试验报告；3、未提供基桩成桩记录原始手写记录；4、未提供地基验槽记录；5、桩基础子分部、基础分部未验收；6、未设置样板间（件）。

安全生产：1、裙房地下一层模板支撑托撑螺杆小于36mm，部分托撑变形，模板立杆支架自由端过大，裙房模板支架未与结构柱拉结；2、北侧钢筋作业区防护不足；3、钢筋弯曲机、切断机无保护零线；4、悬挑脚手架西侧阳台悬挑钢梁未单独计算；5、模板安装施工未向架子工进行安全技术交底；6、项目负责人无带班记录；7、现场安全员配备不足。
	立即整改，限期整改完毕。

	3
	佳木斯市看守所、拘留所扩建工程 

4962
	佳木斯市公安局

黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 
华优建筑设计院 
佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司

佳木斯市东方建筑工程监理有限责任公司 佳木斯市合利建筑工程质量检测公司

黑龙江省汤原县建筑工程总公司 
	建筑市场：1、施工现场九牌一图公示牌不完善，农民工权益告知、农民工投诉公示牌未在醒目位置悬挂。

质量管理：1、隐蔽记录隐蔽内容不全；2、建筑材料进场报验材料无监理背书；3、未提供2016年使用水泥质量检验报告28天强度报告单，未提供2017年使用水泥质量检验报告；4、旁站记录针对性不强；5、平行检验无检验数值；6、未设置样板间（件）。

安全生产：1、屋面未设防护栏杆；2、电工操作资格证书为延期复核；3、安全检查记录不真实；4、安全技术交底缺乏针对性。
	立即整改，限期整改完毕。

	4
	佳木斯市中心医院扩建项目（第一标段）工程

21934
	佳木斯市中心医院

佳木斯市建筑设计研究院 
佳木斯市建筑设计研究院 
佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司

黑龙江百信工程管理咨询有限公司 
佳木斯市民安建筑工程质量检测公司

佳木斯奇建建筑工程有限责任公司 
	质量管理：1、平行检验记录为施工单位检验用表；2、监理单位未对混凝土分包单位分包进行审批；3、未设置样板间（件）。

安全生产：1、悬挑脚手架缺少小横杆50%以上，未采用卸荷措施；2、1#塔吊基础积水；3、仓库使用木质墙板，不符合防火要求；4、项目经理无带班记录。
	立即整改，限期整改完毕。

	5
	桦川县第一中学活动用房4500
	桦川县第一中学

黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 
哈尔滨理工大学建筑设计研究院 
黑龙江省佳木斯恒远建设工程施工图审查有限公司

佳木斯市华威建设工程监理有限公司 
桦川县金科建筑工程质量检测公司

黑龙江恒拓市政工程有限公司 
	建筑市场：1、施工现场九牌一图公示牌不完善，农民工权益告知、农民工投诉公示牌未在醒目位置悬挂。

质量管理：1、±0.000以下砌体原设计为混凝土实心砌块，实际采用为煤矸石烧结多孔砖，现使用材料与设计变更要求不符，且未提供施工图审查意见；2、平行检验检验部位不明确

3、未提供混凝土出厂合格证；4、未提供回填土检验报告；5、未提供地基承载力检验报告；6、未提供钢筋焊接（单面搭接焊、电渣压力焊）工艺试验报告；7、未提供钢筋焊接（电渣压力焊）试验报告；8、一层梁板楼梯模板安装检验批与实际施工不符；9、未提供设计交底记录；10、 EQ \o\ac(○,9)轴至 EQ \o\ac(○,11)轴交 EQ \o\ac(○,E)轴至 EQ \o\ac(○,F)轴楼梯几何尺寸超偏差；11、阶梯看台混凝土表面有裂缝；12、未设置样板间（件）；13、未编制标准化施工方案。

安全生产：1、④～⑨轴、 EQ \o\ac(○,P)～ EQ \o\ac(○,R)轴间，4层顶板砼梁板支撑纵向跨度超过18米，未编制专项施工方案；2、④～⑨轴、 EQ \o\ac(○,P)～ EQ \o\ac(○,R)轴间4层顶板砼梁板满堂支撑架立杆接头在同一水平面，立杆受力，支撑架未与周边结构连接，未设置水平和竖向剪刀撑；3、三层模板支撑立杆扣件受力，自由端大于500mm，托撑螺杆不足36mm；4、作业面未设置防护栏杆，脚手板未满铺；5、脚手架周边无防护；6、④～⑨轴、 EQ \o\ac(○,P)～ EQ \o\ac(○,R)轴间模板支撑未进行安全技术交底；7、临时电工未持住建部门颁发特种作业资格证书；8、监理单位审查专项施工方案把关不严，安全检查不认真，对存在的隐患未督促施工单位整改。
	立即整改，限期整改完毕，其中④～⑨轴、 EQ \o\ac(○,P)～ EQ \o\ac(○,R)轴间砼梁板模板停止施工，待完善施工方案，经专家论证合格，由市、县主管部门审查合格后方可施工。



地市：大庆市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	大庆联想科技城地块建设工程C2标段

55506.9平方米
	建设单位名称：融科智地（大庆）投资有限公司

设计单位名称：大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院
勘察单位名称：哈尔滨中建建筑设计有限公司
施工图审查机构：大庆四德建设工程施工图审查有限公司

监理单位：大庆市励丰工程监理有限公司

检测单位：大庆市恒原工程质量检测有限公司

施工总承包单位：大庆市绪腾建筑安装工程有限公司
	建筑市场：1.力工刘金海、于永久和瓦工张召青存在工资代签现象。

2.无法提供质量负责人和安全负责人的劳动合同和社保证明。

质量：

1、现浇楼梯混凝土施工缝留设位置不符合要求；

2、同条件试件标识不清，标养试件摆放不符合要求；

3、后浇带模板未按要求独立设置。

安全：1、升降机龙骨架个别缺少紧固螺栓；

2、二级箱内有插座，三级箱过高，电线搭架体；

3、塔吊吊钩防脱钩装置需修复；

4、悬挑硬防护板材质应更换钢跳板；

5、安全门应设置灯箱；

6、现场未见搅拌机、电工人员证书。

招投标：无。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	2
	大庆市祥阁中学二部工程

16773.24㎡
	建设单位：大庆高新技术产业开发区管理办公室

勘查单位：大庆高新区凯利丰地址勘察有限公司

设计单位：大庆高新区规划建筑设计院

施工图审查机构：大庆四德建筑工程施工图审查有限公司

监理单位：大庆开发区宏伟工程监理有限公司

检测单位：大庆市华艺工程检测有限公司

施工总承包单位：大庆浩海建筑工程有限公司
	建筑市场：

1.未拨付工程款；

2.未缴纳农民工工资保证金；

3.建造师杨显刚涉嫌挂证；

4.未支付农民工工资；

5.现场未提供塔吊租赁支付凭证

质量：

1、检验批验收无验收记录。

安全：1、小学南侧钢筋作业区所有三级箱集中设置，有两台以上设备距开关箱超过三米；

2、塔吊标准节上有焊接防护网支撑钢筋二处；

3、基坑周边大量存放1.7米高回填土；

4、安全交底记录中无交底人签字；

5、安全受教育人有代签字现象；

6、专项施工方案无针对性；

7、安全自检流于形式，现场应加强文明施工做好施工现场防尘工作。

招投标：1.投标文件中技术标为住宅，与本工程不符；

2.勘察招标为竞争性谈判，为政府采购；

3.施工图送审时间为2016年6月2日，而设计单位中标时间为2017年3月8日；
	停工整改，存在问题由当地建设主管部门监督整改，合格后方可复工，并将整改结果报省厅。建造师杨显刚涉嫌挂证下达执法建议书，由当地主管部门负责实施行政处罚，将处理结果上报省厅。并记入不良行为记录。

	3
	绿城御园凌霄殿1#3#

3.3万㎡
	建设单位：绿城恒基（大庆）置业有限公司

勘查单位：哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司

设计单位：青岛绿城建筑设计有限公司

施工图审查机构：大庆四德建筑工程施工图审查有限公司

监理单位：黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司

检测单位：大庆市金塔工程质量检测有限公司

施工总承包单位：江苏诚达建筑有限公司
	建筑市场：

1.技术负责人钱生权在内业资料中签字与本人不符。

2.材料清单和劳动合同存在代签现象。

质量：

1、钢筋接头无工艺检验评定；

2、抗震钢筋抽样检查无最大力下总伸长率指标检测值；

3、基础外墙保温及保护构造层隐蔽前未做隐蔽验收。

安全：

1、1号楼塔吊与建筑物之间搭设过桥；

2、3号楼第一次悬挑1-6层，密目网提前拆除，六层只设置了一道平网；

3、3号楼悬挑硬防护西南角脚手杆缺失，封闭不严；

4、3号楼脚手架上有3处单跳板，1处探头板未锁定，西北角缺少七步小横杆，西南角有1处内立杆变形明显；

5、安全门应设置灯箱；

6、现场特种作业人员不全；

7、项目负责人未组织安全隐患排查。

招投标：无。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	4
	让胡路社会公共服务中心

22937.60㎡
	建设单位：让胡路区社会公共服务中心项目指挥部

勘查单位：黑龙江省寒地建筑工程勘察设计有限公司

设计单位：大庆市规划建筑设计研究院

施工图审查机构：大庆四德建设工程施工图审查有限公司

监理单位：大庆市龙凤区工程建设监理有限公司

检测单位：大庆市佳城工程质量检测有限公司

施工总承包单位：黑龙江省广大建筑设计研究院
	建筑市场：无。

质量：

1、钢筋接头无工艺检验；

2、楼梯踏步高差超出规范要求；

3、地库外墙做法与设计不符。

安全：1、未正确张挂密目网；

2、塔吊开关箱距离超过3米，塔吊第二标准节有一颗螺栓松动较明显；

3、搅拌机钢丝绳破股；

4、满堂脚手架少一跨剪刀撑；

5、施工现场只有2名架子工，数量不足。

招投标：无。
	存在问题限三日内整改完成，由当地建设主管部门监督整改，并将整改结果报省厅。

	5
	林甸县鹤鸣湖镇中学学生宿舍楼

1687㎡
	建设单位：林甸县教育局

勘查单位：大庆市颐丰工程勘察有限责任公司

设计单位：中嘉城建设计有限公司

施工图审查机构：大庆市四德建设工程施工图审查公司

监理单位：黑龙江科建工程监理有限公司

检测单位：林甸县建设工程质量监督站

施工总承包单位：江苏庆安建设有限公司
	建筑市场：

1.现场未提供七方责任主体授权委托书、承诺书。

2.未提供主要建筑材料设备大中型施工机械采购租赁合同及支付凭证。

3.建造师朱齐及小班子人员对现场情况不清，本人签字与内业不符。

4.农民工管理无花名册。

5.现场九牌一图布置不全，仅有工程概况和施工平面布置图。

6.现场未提供项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人劳动合同和工资发放单。

7.未能提供工程材料、构配件、设备报审表。

质量：

1、大于2.1m窗洞口未按要求设置构造柱；

2、窗台未按要求设置混凝土压梁或板带；

3、土方回填分项工程验收无回填土压实系数检测评定；

4、施工现场未按规定配备相关规范标准；

5、检验批验收无原始记录；

6、监理单位对监理通知整改内容复查验收不及时。

安全：1、临时用电配备不规范；

2、施工现场文明施工不到位；

3、脚手架搭设不规范；

4、安全网张挂不规范；

5、内业资料不完善；

6、监理通知共三份，二份无日期；

7、项目负责人未组织安全隐患排查。

招投标：

1.现场未提供招标、投标文件。无法查验是否存在违法违规问题。

2.施工中标通知书上无班子成员，无法核验与现场班子成员是否一致。
	停工整改，存在问题由当地建设主管部门监督整改，合格后方可复工，并将整改结果报省厅。施工单位江苏庆安建设有限公司涉嫌挂靠下达执法建议书,由当地主管部门负责实施行政处罚，将处理结果上报省厅。并记入不良行为记录。


地市：鸡西市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见
	备注

	1
	祥光月秀三期B区（第四标段）

（47275㎡，

5772.31万元）

开工时间：2017年4月11日
	鸡西市双龙房地产开发有限公司

黑龙江省牡丹江地质工程勘察院

哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司

黑龙江同舟施工图审查有限公司

鸿庆工程管理有限公司

鸡西市大正工程质量检测有限公司

鸡西市龙田建筑有限公司
	建筑市场：1、消防分包合同未备案；2、技术负责人没有在现场（陪孩子高考）；3、未提供材料供应合同

质量：钢筋进场验收未能严格开展，钢筋质量证明文件复印件不符合标注规定要求。

安全： 模板支撑设置不规范，梁下属于扣件受力，塔吊交叉作业情况存在安全隐患。
	质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改。


	

	2
	祥光月秀三期B区（第二标段）

（32137㎡，

3671万元）

开工时间：2017年4月11日
	鸡西市双龙房地产开发有限公司

黑龙江省牡丹江地质工程勘察院

哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司

黑龙江同舟施工图审查有限公司

鸡西市银建工程建设监理有限公司

鸡西市大正工程质量检测有限公司

黑龙江佳联建筑工程有限公司
	建筑市场： 1、消防分包合同未备案；2、农民工工资没有领取人签字。

质量：原材料（特别是钢筋）进场验收不规范，钢筋进场验收未能严格开展，钢筋质量证明文件复印件不符合标注规定要求，对材料进场复试、钢筋连接试验规范要求理解不清楚，混凝土试件标注混乱。

安全：1、临时用电箱体陈旧，无PE线和工作零线端子排，箱门与箱体缺少电气连接；2、钢筋作业区开关箱内大量使用民用DZ-47系列民用漏保；3、内排立杆、小横杆有缺失，缺少扫地杆；4、模板支撑设置不规范，梁下属于扣件受力。
	质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改。

安全：委托当地主管部门下达安全隐患整改通知书
	

	3
	祥光月秀三期B区（第五标段）

（45432㎡，

5616709.4万元）

开工时间：2017年4月11日
	鸡西市双龙房地产开发有限公司

黑龙江省牡丹江地质工程勘察院

哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司

黑龙江同舟施工图审查有限公司

鸿庆工程管理监理有限公司

鸡西市大正工程质量检测有限公司

鸡西矿务局建筑公司
	建筑市场：1、消防合同未备案；2、施工单位项目部成员劳动合同未提供，工资发放单未提供。
质量：原材料（特别是钢筋）进场验收不规范，钢筋进场验收未能严格开展，钢筋质量证明文件复印件不符合标注规定要求

安全：1、临时用电箱体陈旧，无PE线和工作零线端子排，箱门与箱体缺少电气连接；2、内排立杆、小横杆有缺失，缺少扫地杆；3、模板支撑设置不规范，梁下属于扣件受力
	建筑市场：责成当地行政主管部门检查落实
质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改。

安全：委托当地主管部门下达安全隐患整改通知书
	

	4
	鸡西市恒山独立工矿区改造搬迁工程二道河咨社区综合服务中心建设项目

（5400㎡，1239.8万元）
	鸡西市恒山区恒园投资有限公司

黑龙江龙煤矿业工程设计研究院

中嘉城建设计有限公司

黑龙江盛烨施工图审查咨询有限公司

鸡西市银建工程建设监理有限公司

鸡西市正大质量检测有限公司

鸡西市大晋建筑通讯工程有限公司
	形象进度：场地平整，塔吊刚进场。
	
	

	5
	虎林西苑社区综合服务中心

（2371.68㎡，449.62万元）

开工时间：2016年12月30日
	虎林市政府公益性项目建设指挥部

黑龙江牡丹江地质工程勘察院

黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司

鸡西市正信施工图审查有限公司

虎林市建晟建设工程管理咨询服务有限公司

虎林市建业工程质量检测有限公司

鸡西市乾宇市政工程邮箱公司
	建筑市场：1、材料供应合同没有提供，在公司，没有在工地；2、技术负责人证书原件没有提供，人也没有在现场；3、七方责任主体授权委托书、承诺书没有提供。

质量：原材料（特别是钢筋）进场验收不规范，钢筋进场验收未能严格开展，钢筋质量证明文件复印件不符合标注规定要求，对材料进场复试、钢筋连接试验规范要求理解不清楚，钢筋连接工艺检验缺失；钢筋连接试验代表批量未按实际而是笼统按照规范最小代表数量填写，混凝土试件标注混乱，内业资料不完善。

安全： 1、现场维护脚手架为单排落地式脚手架，不符合要求；2、钢筋作业区部分无防护措施；3、临时用电办公区用电未设置分箱，无总配电室，无电路图，总箱各分路无断路器；4、现场无指挥司索；5、监理公司审查脚手架方案不严。
	质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改。

安全：委托当地主管部门下达安全隐患停工整改通知书。
	



地市：双鸭山市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	双鸭山市四方台区档案馆

1380
	双鸭山市四方台区人民政府

双鸭山市工程勘察设计院 
双鸭山市慧源建筑设计所 
双鸭山市双友施工图审查有限责任公司

双鸭山市北冠工程建设监理有限责任公司 
双鸭山市鹏信建设工程质量检测有限公司

双鸭山盛泰建筑安装有限公司 
	建筑市场：1、未执行农民工实名制，未建立农民工考情表、花名册；2、施工现场九牌一图公示牌不完善，农民工权益告知、农民工投诉公示牌未在醒目位置悬挂。

质量管理：1、隐蔽记录内容不全，且与实际施工不相符；2、旁站记录无针对性；3、未提供2016年使用水泥质量检验报告28天强度报告单，未提供2017年使用水泥质量检验报告；4、主体分部工程未验收；5、未设置样板间（件）；6、未编制标准化施工方案。

安全生产：1、楼内装修用开关箱一闸多用；2、外脚手架为铺设脚手板；3、项目负责人无带班记录。
	立即整改，限期整改完毕。

	2
	岭东区惠民新城小区二期C区 

112657
	双鸭山市棚户区改造办公室

双鸭山市工程勘察设计院 
黑龙江东城建筑设计有限公司 
双鸭山市双友施工图审查有限责任公司

双鸭山市北冠工程建设监理有限责任公司 
双鸭山市鹏信建设工程质量检测有限公司

双鸭山盛泰建筑安装有限公司 
	质量管理：1、隐蔽记录监理单位未签认；2、施工单位见证取样台账与工程进度不同步，监理单位未提供见证取样台账；3、旁站记录无针对性；4、监理单位平行检验记录不全；5、监理单位未对混凝土分包单位分包进行审批；6、未提供混凝土出厂合格证；7、未提供墙体保温材料试验报告；8、未提供混凝土试块抗压强度统计评定；9、未提供砂浆试块抗压强度统计评定；10、未提供钢筋焊接、机械连接工艺试验报告；11、未提供填充墙砌体植筋锚固力检测报告；12、主体分部工程未验收；13、未提供基础分部工程监理评估报告；14、未设置样板间（件）；15、未编制标准化施工方案。

安全生产：1、69#楼屋面施工作业未防护；2、临时用电专项施工方案非电气技术人员编制，内容不全；3、项目负责人无带班记录；4、监理单位审查临时用电专项施工方案把关不严。
	立即整改，限期整改完毕。

	3
	双鸭山电业局生产营销楼

20986
	双鸭山供电公司

黑龙江省合江林业勘察设计院 
哈尔滨工业大学建筑设计研究院 
双鸭山市双友施工图审查有限责任公司

黑龙江电力建设监理有限责任公司 
黑龙江兴达工程质量检测有限公司

中太建设集团股份有限公司 
	建筑市场：1、项目监理部人员与中标通知书人员不一致，由非中标监理公司注册人员执业；2、施工项目经理未到场；3、项目部成员配备不足。涉嫌挂靠。
质量管理：1、监理见证台账内容不全；2、旁站记录与隐蔽记录内容不相符；3、未提供巡视记录、平行检验记录；4、未提供混凝土出厂合格证；5、未提供水泥基渗透结晶试验报告；6、未提供直径20、直径22、直径25钢筋焊接工艺试验报告；7、混凝土隐蔽工程验收记录滞后；8、未设置样板间（件）；9、未编制标准化施工方案。

安全生产：1、总配电箱漏电保护器参数过大，1#塔吊漏电保护器动作电流过大；2、钢筋作业区防护不严；3、地下室模板施工操作平台未设置防护栏杆，脚手板未满铺；4、地下室满堂支撑架立杆接头在同一水平面，未错开，托撑螺杆小于36mm，立杆自由端大于500mm，部分立杆扣件受力；5、地下室满堂脚手架施工作业人员未持特种作业人员操作资格证书；6、项目负责人未在现场，无带班记录；7、中标通知书安全员孙之武未在岗，现场安全员李庆安全生产考核证书工作单位未变更；8、监理规划和部分监理通知签字不全，监理规划未加盖公司公章。
	监理单位黑龙江电力建设监理有限责任公司涉嫌挂靠问题移交厅执法局调查处理。其他问题立即整改，限期整改完毕。

	4
	尖山区安邦乡原鲜村社区综合服务楼第二标段

1517
	原鲜村委会

双鸭山市工程勘察设计院

双鸭山市慧源设计所

双鸭山市双友审图公司

鹤岗市安泰建设监理有限责任公司

双鸭山市鹏信建设检测公司

双鸭山市友利彩钢有限责任公司
	质量管理：1、隐蔽工程验收记录内容填写不全，结论为打印；2、监理单位见证取样台账为施工单位台账的复印件；3、旁站记录、平行检验记录无针对性；4、外墙保温材料燃烧等级不符合设计要求；5、未提供防火隔离带岩棉试验报告；6、未提供钢筋焊接工艺试验报告；7、未提供填充墙砌体植筋锚固力检测报告；8、未设置样板间（件）；9、未编制标准化施工方案。

安全生产：1、屋面临边防护不严；2、脚手架脚手板缺少小横杆；3、企业主要负责人、项目负责人带班记录不真实。
	立即整改，限期整改完毕。

	5
	学府雅园小区项目47192
	集贤县建发房地产开发有限公司

佳木斯市四维建筑设计有限责任公司 
哈尔滨圆德天裕建筑规划设计有限公司
双鸭山市双友施工图审查有限责任公司

双鸭山双威工程建设监理有限责任公司 
集贤县宏泰建设工程质量检测公司

集贤县建发建筑工程有限公司
	质量管理：1、隐蔽记录内容不全；2、见证取样台账与工程进度不同步

3、旁站记录旁站内容不全；4、未提供巡视记录；5、平行检验无检验数据；6、未提供混凝土出厂合格证；7、未提供混凝土出厂检验报告

8、未提供水泥出厂检验报告；9、未提供钢筋焊接（电渣压力焊）工艺试验报告；10、未提供基础分部监理评估报告；11、1号楼1层5轴至6轴交C轴混凝土梁几何尺寸超偏差。

安全管理：1、总配电箱漏电保护器参数过大；2、消防水池基坑边坡未按专项施工方案施工，放坡不足，未采取支护措施，基坑周边未设防护措施，消防水池顶板周边未采取防护措施；3、1#楼双排脚手架缺少小横杆，作业层未张挂水平网；4、脚手架交底缺乏针对性，交底人未签字；5、项目负责人无带班记录；6、基坑专项施工方案总工程师签字不真实；7、1名架子工无特种作业人员操作资格证书，1名安全员安全生产考核证超出有效期。
	立即整改，限期整改完毕，涉嫌违法行为移交厅执法局，由双鸭山市建设局依法处罚。



伊春市
	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	铁力市人民医院综合楼
	铁力市国有资产投资工程代建管理中心

铁力市胜达建设工程勘察有限责任公司

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

黑龙江省恒远建设工程施工图审查有限公司

黑龙江正义建设工程项目管理有限公司

铁力市力强工程质量检测有限责任公司

黑龙江省建筑安装集团有限公司
	市场：1、勘察合同、设计合同、专业分包合同未备案；2、监理单位项目班子备案人员3人未在岗,，未履行请假手续。

安全：1、钢筋作业区开关箱未做重复接地；2、模板支撑扫地杆缺失，临地库边缘模板支撑剪刀撑数量不足，该部位模板支撑完毕后需进行加固验收合格后，方可进行混凝土施工；3、安全专项方案非技术人员编制，临电施工组织设计缺系统图；4、监理通知单回复不闭合。
	责成当地建设行政主管部门监督整改

	2
	天玺公馆建设项目
	黑龙江省万路置业有限公司

伊春林业勘察设计院

齐齐哈尔市建质建设工程施工图审查有限责任公司

黑河市宏信建筑管理有限责任公司

伊春市林建建设质量检测有限公司

伊春宏海建筑工程有限公司
	市场：1、施工程序时间不符，办理施工许可证滞后；2、监理单位项目班子成员，3人不在岗未履行请假手续。2人变更手续不完备；3、施工单位项目班子3人不在岗，包括项目经理、技术负责人、施工员；4、农民工工资支付表未提供。

质量：1、2号楼主体与地下车库后浇带模板全部拆除，无支撑；2、抗震三级框架结构抗震钢筋见证送检委托单检测项目填写不全，缺少最大力下总伸长率，检测单位未检测最大力下伸长率。3、地基验槽（孔）记录设计单位、勘探单位未盖章；4、填充墙陶粒密度等级与设计不符，设计每立方米不超过1000kN，检测结果每立方米1180 kN；

地下室混凝土柱设计强度等级C40，回弹实测强度等级C31.4。

安全：1、总配电室内无照明，总配电柜重复接地设置不规范，4#塔吊回路漏保动作时间与动作电流乘积大于30，闸具无间距；2、前钢筋作业区开关箱保护零线与重复接地共用接线端子板，临时楼层电箱内存在国家淘汰产品，2#塔吊开关箱内一闸多机，动照未分；3、后钢筋作业区防砸棚未设置；4、部分脚手架内立杆坐在悬挑板上，建议采取卸荷措施。悬挑钢梁锚固方式错误；5、楼梯临边防护设置不规范，部分预留洞口防护缺失；6、缺少公司级检查记录，项目负责人带班检查记录。
	责成当地建设行政主管部门监督整改。地下室混凝土柱未达到设计强度问题责成建设单位委托有资质的检测单位进行检测，并根据检测结果进行处理，报省质量站。


	3
	伊春区八一学校改扩建项目
	伊春市八一学校

伊春大地工程地质勘察有限责任公司

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

齐齐哈尔市建质建设工程施工图审查有限责任公司

浙江经纬工程项目管理有限公司

伊春市林建建设质量检测有限公司

河北迅展建筑工程有限公司
	市场：1、施工单位项目班子成员2人不在岗。2、施工单位项目经理李淑珍（证书编号：0005379）。应由李淑珍编制并签名的相关技术资料，长期由他人代签名，认定其长期不在施工现场并且未履行项目经理职责。

质量：1、抗震三级框架结构抗震钢筋见证送检委托单检测项目填写不全，缺少最大力下总伸长率，检测单位未检测最大力下伸长率。2、一层同条件试块未标注浇筑日期，二层无同条件试块；3、地下室保温挤塑苯板未见合格证及二次复试报告。

安全： 1、施工现场文明施工不达标；2、落地脚手架连墙件数量不足；3、个别开关箱存在一闸多机现象；4、塔吊地脚螺栓养护不及时；5、安全技术交底签字有代签现象。
	对施工单位项目经理长期不在岗问题移交厅执法局调查处理。其它问题责成当地建设行政主管部门监督整改。

	4
	龙栖湾居住小区二期16#、17#楼
	伊春绿城房地产开发有限公司

伊春市大地工程地质勘察有限责任公司

铁力市宏业建设设计有限责任公司

齐齐哈尔市建质建设工程施工图审查有限责任公司

铁力市龙泰工程建设监理有限责任公司

伊春市林建建设质量检测有限公司

黑龙江农垦鹏远建筑工程有限责任公司
	市场：1、施工程序时间不符，办理施工许可证滞后。2、设计合同、劳务合同未备案。劳务合同未使用标准文本。3、施工单位项目班子成员：1)技术负责人 张胜芝不在岗，监理单位人员未曾在施工现场见到此人，证明张胜芝长期不在岗。2)各类施工方案相关文件均直接使用其他工程方案复制粘贴，均为虚假编制，项目班子成员虚假签名。主要责任人为项目经理、技术负责人、安全员。4、监理单位总监杨波（黑0458181100251）未履行监理职责。

质量：1、构造柱纵向钢筋接头在同截面，箍筋间距不符合要求，柱（部分）钢筋偏移；2、门窗过梁（现场制作）支撑长度不足；3、地下室保温挤塑苯板未见二次复试报告。4、基础混凝土底板厚度施工250 mm，施工图审查意见基础混凝土底板厚度由250 mm 改为300mm，设计单位同意未改图。

安全：1、现场文明施工不达标，未创建安全质量标准化工地；2、落地脚手架无基础，小横杆数量缺失，连墙件数量严重不足，架体有变形现象，建议拆除后重新搭设；3、木模板支撑立杆杆径不满足规范要求，受力不垂直，加固后方可进行混凝土施工；4、塔吊、搅拌机照明箱闸具配置错误，开关箱缺箱体标识及电路系统图，部分箱门与箱体电气连接未采用软编织铜线；5、危险性较大分部分项工程施工方案无针对性、技术性；6、安全监理通知频次与施工进度不符。
	计监理单位行为不良记录一次，计施工单位安全生产行为不良记录1次。

脚手架搭设停工整改。其他问题责成当地建设行政主管部门监督整改。

施工单位黑龙江农垦鹏远建筑工程有限责任公司疑似出借资质或项目负责人杨智超疑似挂证，移交厅执法局调查处理。





地市：七台河市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见
	备注

	1
	七台河市第六小学教学楼翻建工程

（6981㎡，

1235万元）

开工时间：2016年11月16日
	七台河市第六小学教学楼翻建工程

七台河市市政建筑勘察设计院

七台河市市政建筑勘察设计院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

七台河市博望工程建设监理有限公司

七台河市旗建建工质量检测中心

江苏省扬州建工建设集团有限公司七台河分公司
	建筑市场：1、技术员、质量员、质检员均不在现场，未说明情况；2、项目经理，技术负责人、质量负责人的劳动合同均在总公司，没有提供；3、没有提供管理人员工资发放单。4、只有设备没有相应证明。

质量： 质量控制资料、质量保证资料与实际施工不相符，无见证取样试验检测计划，钢筋进场验收未能严格开展，钢筋质量证明文件复印件不符合标注规定要求，对材料进场复试、钢筋连接试验规范要求理解不清楚，标养室不达标，混凝土试件养护现场同条件、标养方法不符要求，试块标注混乱。

安全：1、总配电室未单独设置应急照明，未经漏电保护器，直接从断路器接电，各级电源箱内缺少电路图；2、维护脚手架连墙件未按方案要求采用钢管与框架柱夹箍的刚性连接方式；3、楼梯、临边防护未按方案设置挡脚板，未采用密目网围挡。
	1.建筑市场：责成当地主管部门了解情况，并整改，报省厅。 

2.质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改，马上进行完善，报省厅相关部门。

 3.安全：委托当地主管部门下达安全隐患整改通知书。
	

	2
	七台河市监狱改扩建工程二期（2016年度）（10207.38㎡，2411.7万元）
	黑龙江省七台河监狱

七台河市市政建筑勘察设计院

黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司

黑龙江安平施工图审查咨询有限公司

黑龙江省恒远工程管理有限公司

七台河市旗建工程质量检测中心

黑龙江大兴建筑安装有限责任公司
	建筑市场：1、没有提供管理人员岗位证书原件；2、技术负责人、安全员没有在现场（请假，孩子高考）。

质量： 原材料（特别是钢筋）进场验收不规范，钢筋进场验收未能严格开展，钢筋质量证明文件复印件不符合标注规定要求，对材料进场复试、钢筋连接试验规范要求理解不清楚，钢筋连接工艺检验缺失；钢筋连接试验代表批量未按实际而是笼统按照规范最小代表数量填写，钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接无钢筋丝头检验记录加工质量检查记录、检验批验收不清楚需进行拧紧力矩检验，混凝土试件标注混乱。

安全：2、楼内临边防护无防护网，缺少挡脚板，竖向洞口未防护；2、电源箱内缺少电路图、责任人联系方式；3、有一处简易卸料平台搭设在架体上，不符合要求。
	1.建筑市场： 

2.质量：委托当地监督站下达整改通知书监督整改。

3.安全：委托当地主管部门下达安全隐患整改通知书
	

	3
	黑龙江省七台河市润德化工有限责任公司（仓储罐）

（331.72㎡，

102万元）


	七台河市润德化工有限责任公司

七台河市市政建筑勘察设计院

黑龙江龙维化学工程设计有限公司

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

黑龙江省轻工建设管理有限公司

七台河市旗建工程质量检测中心

七台河市东海建筑安装工程有限公司
	完工未验收
	
	不具备招投标条件，施工合同备案，报建备案。

	4
	双河中学食堂楼

（2464㎡，

493万元）


	勃利县双河镇中学

勃利县建筑设计室

哈理工大学设计研究院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

勃利工程建设监理公司

勃利县双辉建筑工程质量检测有限责任公司

勃利县鸿达建筑有限责任公司
	建筑市场：1、质检员不在现场（有假条，孩子高考）；2、材料采购支付凭证没有提供。

质量： 验收资料不完善。

安全：1、脚手架内排立杆、小横杆数量不足，小横杆设置不规范；2、临时用电电源箱门与箱体未做电气连接。
	质量：委托当地监督站监督整改。
	

	5
	勃利县工商银行新建营业用房

（2586.8㎡，

727.3万元）


	中国工商银行股份有限公司勃利支行

牡丹江明月岩土工程有限责任公司

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司七台河分公司

七台河市博望工程建设监理有限公司

勃利县双辉建筑工程质量检测有限责任公司

勃利县晟安建筑有限责任公司
	已竣工未验收。
	
	



地市：鹤岗市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	鹤岗市南山名苑三期工程

63731㎡
	鹤岗市保障性住房领导小组办公室

鹤岗市华泰工程勘察有限责任公司

黑龙江省建筑研究设计公司

哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司

鹤岗市安泰监理工程公司

鹤岗市工程质量检测中心

鹤岗市正大建筑工程有限公司
	质量：楼顶作业面钢筋分布不均，尺寸偏差大。

安全：

1.施工现场部分裸露地面未进行覆盖。

2.部分三级开关箱外接设备电线与脚手架架体连接（28#楼）。

3.平网局部张挂不严密，网内杂物过多（28#楼）。
	质量：由鹤岗住建局监督整改。

安全：由鹤岗住建局监督限期整改。

	2
	鹤岗市俊立家园1#、3#楼

27962.05㎡
	鹤岗市国丰房地产开发有限责任公司

黑龙江省佳木斯地址工程勘察院

华北建筑设计院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

黑龙江洪安建设监理有限责任公司

鹤岗市工程质量检测中心

中如建工集团
	建筑市场：未履行招投标手续，鹤岗市建设行政执法监察大队已对该工程进行处罚。

质量：砼观感质量不好，存在胀模现象。

安全：

1.楼梯周边安全防护不到位。

2.电梯井口内防护杂物未及时进行清理。

3.脚手架小横杆数量不足。
	建筑市场：未履行招投标手续，鹤岗市建设行政执法监察大队已对该工程进行处罚。

质量：由鹤岗住建局监督整改。

安全：由鹤岗住建局监督限期整改。

	3
	滨河南五标段

109162.4㎡
	鹤岗市棚户区改造办公室

鹤岗市华泰工程勘察有限责任公司

黑龙江东城建筑设计有限公司

哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司

深圳科宇工程顾问有限公司

鹤岗市工程质量检测中心

鹤岗市经纬建筑有限责任公司
	建筑市场：无农民工投诉、农民工权益告知公告牌。

质量：

1.存在少部分钢筋锈蚀现象。

2.存在钢筋堆上油污现象。

3.监理单位监理旁站记录人签字不符合要求。

安全：基坑周边局部裸露地面未进行覆盖。
	建筑市场：由鹤岗住建局监督限期整改。

质量：由鹤岗住建局监督整改。

安全：由鹤岗住建局监督限期整改。

	4
	松鹤B小区D1楼

16048.03㎡
	鹤岗市棚户区改造办公室

鹤岗市岩土勘察设计有限公司

黑龙江东城建筑设计有限公司

哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司

黑龙江省星仁建设工程监理有限公司

鹤岗市工程质量检测中心

鹤岗市经纬建筑有限责任公司
	建筑市场：无农民工投诉、农民工权益告知公告牌。

质量：

1.监理单位未按要求审查施工单位报验钢筋材料，监理档案缺少钢筋等材料原始合格单、复试报告单等，档案管理不完善。

2.第5层楼顶施工作业面，发现阳台用钢筋锈蚀现象。

安全：1#楼部分楼梯临边防护不到位。
	建筑市场：由鹤岗住建局监督限期整改。

质量：由鹤岗住建局监督整改。

安全：由鹤岗住建局监督限期整改。

	5
	萝北县北跃现代粮食物流有限责任公司仓储设施项目

69092.84㎡
	萝北县北跃现代粮食物流有限责任公司

佳木斯地址勘察院

黑龙江省粮食设计院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

鹤岗市安泰建设监理有限责任公司

萝北县兴旺检测有限责任公司

黑龙江斯博建筑工程有限责任公司
	
	



地市：黑河市

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	
	信誉城市花园C区

37993.83㎡
	黑河信誉恒大房地产开发有限公司

黑龙江省建筑设计院

大连天工建筑设计有限公司

黑河市恒远施工图审查有限公司

黑龙江省星仁建设监理有限公司

黑河市恒基工程质量检测有限公司

黑河市房产局建筑工程公司
	质量：

1.13#楼剪力墙二层顶悬挑脚手架工字钢基础梁穿剪力墙，对剪力墙钢筋有损伤。

2.12#、13#楼裙楼上返檐板（栏板）模板内存在木屑等杂物不符要求。

3.φ20钢筋未按要求做电渣压力焊焊件试验，现场多处柱、梁砼观感不合格。

4.监理单位未按要求审查钢筋等材料合格、复试报告，监理单位内业档案管理不完善。

5.12#楼6层纵向受力钢筋绑扎箍筋间距不符合要求。

6.现场拌制砼加工区未配备计量器具，无配合比通知板。

7.楼栏杆钢筋植筋不牢固。

8.6层楼竖向受力钢筋电渣压力焊不符合要求。

9.施工图审查报告书涉及日期项未填写日期。

10.6层楼存在两处漏设箍筋现象。

安全：

1.12#楼临边防护不到位。

2.预留洞口临边未做防护。

3.二楼施工现场临时用电线路未设套管且与脚手架体搭接。

4.脚手架护身栏杆未与转角杆连接与建筑主体结构缝隙过大，应层层增设平网防护。

5.脚手架顶部未超过作用层。

6.8#楼前钢筋加工区部分机具设备未设防护棚。

7.现场塔吊附着不是原厂的，需要更换。

8.悬挑脚手架部分培养杆悬空。

9.吊笼吊耳采用镙纹钢。

10.悬挑梁锚固件不符合规范要求空隙过大。

11.8#楼塔吊 与相邻建筑物小于安全距离，未编制方案，无防护措施。

12.12#楼侧面钢筋加工区索具钢丝绳插头长度不够。
	质量：由黑河市住建局监督整改

安全：由黑河市住建局监督整改

	2
	黑河学院图书馆

20897㎡
	黑河学院

哈尔滨新中建岩土勘察有限公司

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司

黑河佳宏建设监理有限责任公司

黑河龙华建筑安装有限责任送死
	质量：

1.钢筋作业区及堆放区存在部分锈蚀钢筋。

2.一楼钢筋绑扎作业存在钢筋间距不符合设计要求、有踩踏变形移位、漏绑现象。

3.部分旁站记录无旁站部位。

4.监理对施工方案审查意见不细，监理档案管理混乱。

安全：1.钢筋加工区部分机具未作防护棚。

2.脚手架与主体间隙过大应加设防护。

3.脚手架体剪刀撑过大。
	质量：由黑河市住建局监督整改

安全：由黑河市住建局监督整改

	3
	黑河市人民检察院和黑北地区人民检察院办案技术用房

4500㎡
	黑河市人民检察院

黑龙江省北安农垦设计院

黑龙江广川工程设计有限公司

黑河恒远施工图审查有限公司

哈尔滨工业大学建设工程项目管理公司

黑河市恒基工程质量检测有限责任公司

江西中林建设集团有限公司
	质量：

1.未编制标准化施工方案。

2.未编制监理旁站方案。

安全：

1.塔吊电缆线未与架体分离。

2.钢筋作用区未设防护棚。
	质量：由黑河市住建局监督整改

安全：由黑河市住建局监督整改



	4
	黑河市行政拘留所

3397.99㎡
	黑河市公安局

哈尔滨市新中建岩土工程勘察公司

黑龙江四方建设工程设计院

黑河市恒远建筑工程施工图审查事务所

黑河市佳宏工程建设监理公司

黑河市恒基工程质量检测有限责任公司

黑河市和正建筑工程公司
	质量：

1。钢筋作业区的钢筋存在锈蚀现象。

2.砼观感质量差，存在胀模现象。

安全：

1.模板支撑梁底扣件受力。

2.小横杆数量不足。

3.现场消防设施配置不全。
	质量：由黑河市住建局监督整改

安全：由黑河市住建局监督整改



	5
	杨家乡卫生院业务有房及周转宿舍

805.57㎡
	北安市杨家乡卫生院

黑龙江省北安农垦设计院

黑龙江省北安农垦设计院

黑河市恒远建设工程施工图审查事务所有限公司

黑河市宏信建筑监理有限责任公司

北安市兴顺建筑工程质量检测有限责任公司

黑龙江冠中建筑工程有限公司
	建筑市场：存在未办理施工许可擅自施工的违法行为，未竣工验收擅自使用的违法行为。

质量：

1.开工时间（7月27日）早于施工图审查时间（7月29日）。

2.检测合同未签署日期。

3.地基验槽记录未见建设单位、设计单位、勘察单位公章。

4.未见建筑工程施工图审查意见回复原件。

安全：该项目已完成施工，现场塔吊未及时拆除。
	建筑市场：未取得施工许可问题、未竣工验收擅自使用移交厅执法局调查处理。质量：由北安市住建局监督整改。

安全：由北安市住建局监督限期整改。


绥化市
	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	黑龙江省烟草公司绥化市公司卷烟物流配送中心异地新建项目
	黑龙江省烟草公司绥化市公司

黑龙江北方有色建设有限责任公司

哈尔滨天辰建筑设计有限公司

黑龙江大兴城乡建设施工图审查设计有限公司

绥化市工程建设监理有限公司

绥化市兴达建设工程质量检测有限公司

哈尔滨三建工程有限责任公司
	市场：1、未建立农民工考勤表

质量：1、框架结构抗震钢筋见证送检委托单检测项目填写不全，缺少最大力下总伸长率；2、混凝土试块留置记录缺少见证员签字。

安全：1、木工作业区开关箱设置位置不方便操作，钢筋作业区开关箱未做重复接地，部分设备距开关箱超3米，塔吊开关箱内存在DZ 47开关；2、搅拌机作业区未设置开关箱；3、临电施工组织设计编制人非电气工程师，方案无针对性；4、现场隐患整改记录签字不全；5、安全技术交底存在非技术人员交底现象，接收人有代签现象；6、监理通知次数与监理日志不符
	责成当地建设行政主管部门监督整改



	2
	绥化市华德秀府二期二标段
	绥化市人和房地产开发有限公司

黑龙江省松花江林业勘察设计院

中嘉城建设计有限责任公司

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

绥化市工程建设监理有限公司

绥化市兴达建设工程质量检测有限公司

绥化亿达建筑工程有限公司
	市场：1、建设单位资金拨付工程预付款、进度款凭证使用内部收据，未见银行往来票据。2、施工单位未提供材料供应合同及拨款票据。3、施工单位项目班子成员4人不在岗,，未履行请假手续。4、监理单位项目班子成员3人不在岗,，未履行请假手续。

质量：1、填充墙与柱、剪力墙拉结筋设置，设计锚入混凝土墙或柱200mm，施工采用化学植筋，无设计变更，未见拉拔试验报告；2、填充墙上部未按图要求用相同材料的实心砌块斜砌挤紧；3、检测委托单施工现场未留存。

安全：1、塔吊地脚螺栓养护不及时，开关箱重复接地不符合规范要求；2、钢筋作业区部分开关箱无标识，箱体中心点距地面不足1.4-1.6米，采用非标准电箱；3、楼内部分临边防护缺失，部分预留洞口未防护；电梯井防护门高度不足；4、悬挑卸料平台无荷载标识，无安全专项方案，无计算书，存在自由端，建议立即加固；5、悬挑脚手架锚固端设置不符合规范要求；6、临电施工组织设计非电气工程师编制，无电路系统图、平面布置图。脚手架方案无针
对性；7、监理通知不闭合。
	责成当地建设行政主管部门监督整改.

	3
	绥化万达广场
	绥化壹言置业有限公司

黑龙江省建筑设计研究院

黑龙江省建筑设计研究院

沈阳市振东建设工程监理股份有限公司

绥化市兴达建设工程质量检测有限公司

中国建筑第八工程局有限公司
	市场：1、施工程序时间不符，办理施工许可证滞后。2、专业分包合同未使用标准合同文本、未备案。3、施工单位项目班子中现场项目经理、安全员、技术负责人变更未备案，备案成员未在岗4人。4、监理单位项目班子成员，中标通知书备案成员除总监请假外，其余2人均未在岗，未履行请假手续。

质量：1、缺少混凝土试块留置台账，缺少同条件混凝土试块测温记录；2、隐蔽工程验收记录内容不准确；3、化学植筋检测报告未按要求标注持荷2min期间荷载值降低不大于5%。

安全：1、塔吊开关箱内漏电保护器动作时间大于0.1S，重复接地端子板漏接；2、8#一级配电箱前维护通道宽度小于1.5米，钢筋作业区开关箱未做重复接地；3、悬挑脚手架锚固方式不符合规范要求，连墙件设置方式不规范；4、专项施工方案会签表无公章，施工电梯基础隐蔽验收记录与方案不符；5、安全监理细则无针对性。
	责成当地建设行政主管部门监督整改

	4
	绥棱县人民医院扩建项目
	绥棱县人民医院

黑龙江北方有色建设有限责任公司

哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

绥化市工程建设监理有限公司绥棱分公司

绥化远程建设工程质量检测有限公司

黑龙江润辉建筑安装工程有限公司
	市场：1、监理单位项目班子备案人员2人不在岗，未履行请假手续；2、施工现场塔式起重机产权归属于绥棱县第一建筑工程公司。施工单位无法提供与该机械的租赁合同或租金凭证，也无该机械使用管理情况记录。

质量：1、地下室外墙保温未按图施工挤塑苯板；2、框架结构抗震钢筋见证送检委托单检测项目填写不全，缺少最大力下总伸长率。

安全：1、四层电梯井过梁模板支撑梁下扣件受力，立杆悬空。立即停止混凝土施工，立即采取加固措施；2、总配电室耐火等级、维护通道宽度未达到规范要求，总配电柜漏保参数选择错误，塔吊开关箱内存有插座；3、落地脚手架无基础，高低差地面扫地杆设置不规范，连墙件数量不足；4、方案无针对性、技术性；塔吊内业方案缺基础隐蔽验收记录；5、项目部、安全员安全隐患排查频次不足。
	责成当地建设行政主管部门监督整改





大兴安岭：
	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	大兴安岭技师学院学生宿舍楼（5968m2）
	1大兴安岭技师学院
2建材哈尔滨地质工程勘察院
3黑龙江东城建筑设计有限公司
4哈尔滨筑友施工图审查有限公司
5哈尔滨天宇建设监理有限责任公司
6大庆建龙广安工程质量检测有限公司
7江苏屹盛建设集团有限公司
	建筑市场：1、监理公司没有按合同约定配备项目班子成员；2、施工总承包单位项目班子成员中仅项目经理和技术负责在岗，其它成员均不在岗。
质量：构造柱与梁连接处缺少钢筋，砌体灰缝不饱满或无灰浆。
安全： 按2017年05月26日安全专项检查结果未整改到位。
	对监理企业哈尔滨天宇建设监理有限责任公司、施工企业江苏屹盛建设集团有限公司移交厅执法局调查处理，其他问题交由当地建设局进行整改



农垦总局:
	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘查单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	宝泉岭管理局就业和社会保障服务设施建设项目（3076m2）
	1黑龙江宝泉岭管理局人才中心
2黑龙江省佳木斯地质工程勘察院
3黑龙江省九州方圆建筑规划设计公司
4哈尔滨农垦宝厦建设工程审查公司
5黑龙江省宝泉岭隆华工程监理公司
6黑龙江省宝泉岭农垦恒信工程质量检测公司
7黑龙江省宝泉岭建筑安装工程总公司
	建筑市场：监理公司没有按合同配备人员；监理公司项目人员同时兼任其它项目。
质量： 防火隔离带宽度不足300
	交由当地建设局进行整改

	2
	宝泉岭农场全民健身中心（2929m2）
	1黑龙江省宝泉岭农场
2黑龙江农垦大地岩土工程有限公司
3黑龙江省九州方圆建筑规划设计公司
4哈尔滨农垦宝厦建筑工程审查公司
5黑龙江正信伟业工程项目管理公司
6黑龙江宝泉岭恒信工程质量检测公司
7黑龙江省宝泉岭建筑安装工程总公司
	建筑市场：1监理公司人证不符；2施工总承包单位没有按中标通知书配备管理人员
安全： 1项目负责人对现场安全检查无隐患整改记录；2塔吊照明未单设开关箱；3该项目正面脚手架搭设部分小横杆缺失；
	监理单位人证不符、施工单位没有按中标通知书配备管理人员的问题移交厅执法局调查处理；其他问题交由当地建设局进行整改

	3
	静德书香园北区1、2号楼工程（7258 m2）
	1黑龙江省宝泉岭农垦静德房地产开发公司
2黑龙江省佳木斯地质工程勘察院
3黑龙江三元建筑设计有限公司
4黑龙江精益建筑工程施工图审查有限公司
5黑龙江省宝泉岭隆华工程监理有限责任公司
6黑龙江省宝泉岭农垦恒信工程质量检测有限公司
7大连欧泰建设工程有限公司
	建筑市场： 项目经理张延军有挂证嫌疑
质量：1墙与梁底不应该打发泡；2植筋不合格；3卫生间翻边梁高度不够。
安全：1该项目正面钢管脚手架部分剪刀撑未连续搭设，小横杆缺失，搭设不规范。脚手架未按主体造型搭设，架体搭设跳板。2无项目负责人对施工现场安全检查记录。
	项目经理张延军有挂证嫌疑问题移交厅执法局调查处理。
其他问题交由当地建设局进行整改



地市：森工（通北林业局）

	序号
	工程名称

面积（㎡）
	建设单位

勘察单位

设计单位

施工图审查机构

监理单位

检测单位

施工总承包单位
	存在问题
	处理意见

	1
	通北镇林业局环卫设施综合楼
	通北林业局

黑龙江省松花江林业勘察设计院

黑龙江省林业设计研究院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

黑龙江江龙建设监理所

绥化远程建设工程质量检测有限公司

黑龙江省建筑安装集团有限公司
	市场：

1.质检员、安全员未在现场。

质量：

个别混凝土柱中的箍筋与主筋连接方式、箍筋间距以及局部混凝土墙主筋搭接、锚固不符合设计与规范要求。

2.现场混凝土配合比与第三方检测机构出具的配合比不符，砂石未提供合格证与二次复试报告，钢筋料场抽取四批钢筋（炉批号：3025853、4040123、7905432、3020349），未提供合格证、二次复试报告。

安全：

模板满堂支撑体系主、次梁扣件受力，落地式扣件钢管脚手架搭设不规范。

塔吊基础积水无排水设施，配电线路未固定。

3.安全专项方案编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。
	责成当地建设主管部门监督整改，并于6月30日上报省住建厅。

	2
	通北林业局福源家园9号楼
	北安市瑞馨房地产开发公司

黑龙江省松花江林业勘察设计院

黑龙江省松花江林业设计院

黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司

黑龙江江龙建设监理所

哈尔滨北松工程质量检测有限公司

北安市瑞馨建筑工程有限公司
	市场：

1.现场除施工许可证外，未提供其他受检材料。2.项目班子人员无任何人在现场。

质量：

1.现场不具备标准养护设施，试块留置混不符合规范要求。2.个别大于300㎜洞口未设置钢筋混凝土过梁，混凝土楼板裂缝较为普遍。3.砌筑用砖与设计不符，部分窗口未按标准规范设置构造柱、窗台混凝土板带。

安全：

项目负责人邵广建建造师注册号（黑223161643054）脱岗，未组织编制施工组织设计和各种安全专项施工方案，未履行安全生产管理职责，未执行法律、法规和强制性标准，对施工现场安全资金投入不到位。2.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，未按照国家规定配备消防设施和灭火器材，未按照规定对施工起重机械和脚手架、模板设施使用前的验收。3.施工现场未创建标准化工地，文明施工不合格，脚手架、塔吊、临时用电等存在安全隐患。4.监理单位对施工现场安全监管不到位，对安全专项方案审查不到位。
	1.责成当地建设主管部门监督整改，并于6月30日上报省住建厅。

2.给予施工企业记安全不良行为记录。

3.北安市瑞馨建筑工程有限公司项目班子人员无任何人在现场的问题移交厅执法局。
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